

Утверждаю:

Директор ООО "Сетевая Компания  
"ИРКУТ"

Кудеев П.В. \_\_\_\_\_ М.П.



Согласовываю:

Генеральный директор ООО "ЛЕГИОН"

Лемешко П.В. \_\_\_\_\_ М.П.



## ГРАФИК ОБХОДА ГАЗОВЫХ ДОМОВ 2020 г. ООО "ЛЕГИОН"

№	УЛИЦА	№	Кол-во подъездов	2020 года		
				Март	Июль	Ноябрь
1	Гражданская	64	3	09.03.2020-15.03.2020	06.07.2020-12.06.2020	09.11.2020-15.11.2020
2	Сибирских Партизан	12	3	16.03.2020-22.03.2020	13.07.2020-19.07.2020	16.11.2020-22.11.2020
3	Сибирских Партизан	14	3	23.03.2020-29.03.2020	20.07.2020-26.07.2020	23.07.2020-30.11.2020

\* при неблагоприятных условиях график может корректироваться

Проверил: \_\_\_\_\_ Симчук А.В. помощник руководителя по вопросам УЖФ ООО "Сетевая Компания "ИРКУТ"


Проверил: \_\_\_\_\_ Варнакова А.В. начальник бюро управления МКД

Проверил: \_\_\_\_\_ инженер ООО "Сетевая Компания "ИРКУТ"

Проверил: \_\_\_\_\_ инженер ООО "Сетевая Компания "ИРКУТ"

Проверил: \_\_\_\_\_ инженер ООО "Сетевая Компания "ИРКУТ"

Составил: \_\_\_\_\_ Лемешко П.В. генеральный директор ООО "ЛЕГИОН"



Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Сетевая компания «Иркут»

Кудеев П.В.

Согласовано:

Директор ООО «Услуги ЖКХ»

Алексеев В.Ю.



### ГРАФИК ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ДОМОВ ОБОРУДОВАННЫХ ВДГО на 2020год ООО «Услуги ЖКХ».

№ п/п	Адрес		Январь	Февраль	Май	Август	Октябрь
	Улица	дом					
1	С. Партизан	13	22.01.20		6.05.20	4.08.20	6.10.20
2	С. Партизан	17	24.01.20		6.05.20	4.08.20	6.10.20
3	С. Партизан	21	29.01.20		14.05.20	6.08.20	8.10.20
4	С. Партизан	22		5.02.20, 6.02.20	18.05.20, 19.05.20	11.08.20 12.08.20	13.10.20 14.10.20
5	С. Партизан	23		11.02.20	14.05.20	6.08.20	8.10.20
6	С. Партизан	24		12.02.20	21.05.20	14.08.20	16.10.20
7	С. Партизан	28		14.02.20	21.05.20	14.08.20	16.10.20
8	С. Партизан	30		19.02.20	23.05.19	18.08.20	20.10.20
9	С. Партизан	32		21.02.20	25.05.20	20.08.20	22.10.20
10	Украинская	1а		26.02.20	27.05.20	25.08.20	27.10.20
11	Украинская	3		27.02.20	27.05.20	25.08.20	27.10.20
12	Украинская	5		28.02.20	29.05.20	27.08.20	29.10.20
13	Просвещени я	28		28.02.20	29.05.20	27.08.20	29.10.20

Проверил:  / Симчук А.В. помощник руководителя по вопросам УЖФ ООО «Сетевая компания «Иркут»/

Проверил:  Варнакова А.В. начальник бюро отдела УМКД ООО «Сетевая компания «Иркут»/

Проверил:  Щербаков А.А. инженер специалист ООО «Сетевая компания «Иркут»/

Составил:  Воздвиженская Ю.А. инженер ООО «Услуги ЖКХ»/


Утверждаю:  
 Директор ООО "Сетевая Компания "ИРКУТ"  
 Кудеев П.В. М.П.

Согласовано:  
 Директор ООО "Ликонд"  
 Хоркин В.Е. М.П.




**График проверки вентиляционных каналов в газифицированных домах на 2020г. ООО "Ликонд"**

№	УЛИЦА	Номер дома	Кол-во подъездов	2019г												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Авиастроителей	2	3	09.01.20-11.01.20					06.05.20-08.05.20				02.09.20-03.09.20			
2	Авиастроителей	4	3	14.01.20-15.01.20					10.05.20-14.05.20				04.09.20-06.09.20			
3	Авиастроителей	8	3	16.01.20-17.01.20					15.05.20-17.05.20				09.09.20-11.09.20			
4	Авиастроителей	10	3	21.01.20-22.01.20					20.05.20-23.05.20				16.09.20-18.09.20			
5	Авиастроителей	12	3		04.02.20-05.02.20					03.06.20-05.06.20				01.10.20-03.10.20		
6	Авиастроителей	14	3		06.02.20-08.02.20					06.06.20-10.06.20				07.10.20-09.10.20		
7	Авиастроителей	16	3		11.02.20-12.02.20					11.06.20-14.06.20				10.10.20-11.10.20		
8	Авиастроителей	18	3		13.02.20-15.02.20					17.06.20-19.06.20				14.10.20-16.10.20		
9	Авиастроителей	20	3		18.02.20-20.02.20					20.06.19-24.06.20				21.10.20-23.10.20		
10	Авиастроителей	22	3			04.03.20-06.03.20					01.07.20-03.07.20				05.11.20-07.11.20	
11	пер. Пулковский	21	3			11.03.20-12.03.20					04.07.20-05.07.20				11.11.20-12.11.20	
12	пер. Пулковский	23	4			13.03.20-14.03.20					08.07.20-09.07.20				13.11.20-15.11.20	
13	пер. Пулковский	24а	3			18.03.20-19.03.20					10.07.20-12.07.20				18.11.20-19.11.20	
14	пер. Пулковский	26	4			18.03.20-19.03.20					10.07.20-12.07.20				18.11.20-19.11.20	
15	пер. Пулковский	27	4			20.03.20-22.03.20					15.07.20-17.07.20				19.11.20-20.11.20	
16	пер. Пулковский	30	4			25.03.20-26.03.20					18.07.20-19.07.20				21.11.20-21.11.20	
17	пер. Пулковский	33	4			27.03.20-29.03.20					22.07.20-24.07.20				25.11.20-27.11.20	
18	Сибирских Партизан	3а	3				01.04.20-03.04.20					01.08.20-02.08.20				02.12.20-04.12.20
19	Сибирских Партизан	4	7				04.04.20-08.04.20					05.08.20-07.08.20				05.12.20-06.12.20
20	Сибирских Партизан	6	3				09.04.20-11.04.20					08.08.20-09.08.20				09.12.20-11.12.20
21	Сибирских Партизан	9	4				12.04.20-16.04.20					12.08.20-14.08.20				16.12.20-18.12.20
22	Сибирских Партизан	10	3				17.04.20-19.04.20					15.08.20-16.08.20				23.12.20-25.12.20
23	Сибирских Партизан	11	4				22.04.20-25.04.20					19.08.20-21.08.20				26.12.20-27.12.20

Проверил:  Симчук А.В. Помощник руководителя по управлению жилищным фондом

Проверил:  Варнакова А.В. Начальник бюро МКД

Проверил:  Музриков Инженер бюро МКД

Составил:  Малицкий С.Ф. инженер ООО "Ликонд"